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1 UVOD 
 
1.1 Opredelitev problema 
 
Gradnja objekta je proces, ki zahteva od njenih udeležencev veliko znanja iz različnih 
področij. Poleg osnovnega inženirskega znanja je potrebno tudi poznavanje zakonodaje, 
predpisov in standardov. Ker so ti razpršeni in obsežni je njihovo iskanje zamudno. V vseh 
fazah gradnje objekta ima vsak izmed udeležencev različne obveze. Da bi gradnja potekala 
nemoteno in s čim manjšimi stroški, mora vsaj svoje obveznosti in dolžnosti poznati vsak 
izmed njih, zaželeno pa je tudi poznavanje obveznosti drugih udeležencev. Zaradi 
obsežnosti in občasnega spreminjanja ali dopolnjevanja zakonodaje, pravilnikov, smernic in 
podobnega, je posameznik le težko natančneje seznanjen z vsemi vidiki gradnje. Izvleček 
vsebine posameznih vrst dokumentacije na enem mestu pa lahko pridobitev tovrstnega 
znanja vsaj nekoliko olajša. 
 
1.2 Cilji naloge 
 
Zakoni, tehnični predpisi in standardi, ki spremljajo gradnjo stanovanjskih objektov, so 
dostopni razpršeno, na različnih strokovnih področjih, zato za njihovo iskanje potrebujemo 
veliko časa. Osnovni cilj diplomske naloge je olajšati in strukturirati pregled nad potrebno 
dokumentacijo in dovoljenji vsem udeležencem za primer gradnje stanovanjskega objekta, s 
tem, da so vsi podatki zbrani na enem mestu. Pregledna in razumljiva vsebina bo omogočala 
hiter in enostaven dostop do informacij iz različnih področij zakonodaje, ki ureja gradnjo 
objektov. 
 
1.3 Zasnova naloge 
 
Na začetku si bomo v diplomski nalogi ogledali, katere dokumente je potrebno imeti pred 
pričetkom gradbenih del. Obravnavali bomo gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo, 
imenovanje odgovornega vodje del, gradbeno pogodbo, pogodbo z nadzornikom, 
zavarovanje odgovornosti, ter prijava pričetka del. 
 
Nato se bomo posvetili dokumentaciji, ki je potrebna med gradnjo. Začeli bomo z 
dokumentacijo za ureditev gradbišča in nadaljevali z zakoličbo objekta, podrobneje pogledali 
gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo, varnost pri delu, kontrolo vgrajevanja gradbenih 
materialov. 
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Sledi sklop, ki obravnava dokumentacijo ob zaključku del pri zahtevi za izdajo uporabnega 
dovoljenja. Vanjo uvrstimo projekt izvedenih del, geodetski načrt novega stanja zemljišča, 
dokazilo o zanesljivosti objekta, ter navodila za obratovanje in vzdrževanje. Po uspešno 
pridobljenem uporabnem dovoljenju sledi predaja objekta investitorju z primopredajnim 
zapisnikom, končnim obračunom ter bančno garancijo. Na koncu mora investitor, z izdelanim 
projektom za vpis v uradne evidence, vpisati objekt v zemljiški kataster.  
 
V zadnjem poglavju je na praktičnem primeru gradnje enodružinske hiše predstavljena 
predhodno obravnavana teorija.  
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2 INVESTITORJEVE IN IZVAJALČEVE OBVEZNOSTI MED GRADNJO 
 
2.1 Splošno o investitorjevih obveznostih med gradnjo 
 
Investitorjeve obveznosti in odgovornosti med gradnjo objekta, so predpisane v Zakonu o 
graditvi objektov in so s tem za investitorja zavezujoče. Ker jih investitor v večini primerov ne 
pozna, mu pri izpolnjevanju le teh pomagajo nadzornik, izvajalec in ostali odgovorni. 
 
Investitorjeve obveznosti in odgovornosti med gradnjo so sledeče: 
 poskrbi za vso potrebno dokumentacijo (npr. lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje, 
itd.),  
 poskrbi za naročila (izgradnjo objekta, načrt ureditve gradbišča, itd.), 
 prijavi pričetek gradbenih del, 
 zagotovi strokovno nadzorstvo nad gradnjo, tako, da sklene pisno pogodbo z gradbenim 
nadzorom, 
 s sklenitvijo pisne gradbene pogodbe z izvajalcem, naroči izgradnjo objekta, 
 imenuje odgovornega vodjo gradbišča, izmed več odgovornih vodij del, 
 odgovarja za škodo, ki nastane tretjim osebam med gradnjo, 
 prijaviti začetek aktivnosti Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, kadar so delavci pri 
delu izpostavljeni azbestu, 
 priskrbi načrt ureditve gradbišča (t.j. načrt organizacije gradbišča in varnostni načrt), 
 imenuje oziroma sklene pisno pogodbo z koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, 
 kadar varnostni načrt na gradbišču ni potreben, priskrbi izjavo o varnosti z oceno 
tveganja, 
 označi gradbišče z gradbiščno tablo, 
 zadolži izvajalca za redno oddajanje odpadkov pooblaščenemu prevzemniku, 
 vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, 
 obvesti vse udeležence pri gradnji o dnevu tehničnega pregleda, 
 poskrbi za vpis objekta v kataster stavb in 
 do odstranitve objekta oziroma trajno hrani (kadar je tako predpisano) potrebno 
dokumentacijo (ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004 in Priročnik za gradbene izvajalce. 
2016). 
 
2.2 Splošno o izvajalčevih obveznostih med gradnjo 
 
Izvajalec mora izvajati gradnjo skladno z GD, PZI in v skladu z gradbenimi predpisi. 
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Poleg vsega naštetega se mora izvajalec držati, tudi spodaj naštetih obveznosti: 
 poskrbeti za varnost vseh udeležencev gradnje in varnosti na gradbišču, 
 izvajati dela skladno s projektom za izvedbo, 
 sproti vnašati vse v gradbeni dnevnik in projekt za izvedbo, za izdelavo projekta 
izvedenih del (razen pri enostavnih in nezahtevnih objektih ter investicijskih vzdrževalnih 
delih), 
 izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, 
 vgrajevati samo ustrezne gradbene izdelke, ki imajo ustrezne listine o skladnosti,  
 investitorju sproti izročati ustrezno dokumentacijo, ki se nanaša na vgrajene materiale, 
 z notranjo kontrolo zagotoviti skladnost izvedbe zgoraj omenjenih točk, 
 objekt, ki je pod spomeniškim varstvom je potrebno zagotoviti sodelovanje pristojne 
službe, 
 pregledati projekt za izvedbo (PZI) in opozoriti na odkrite pomanjkljivosti, 
 med izvajanjem del nadzorniku omogočiti sprotno kontrolo izvedenih del, 
 med gradnjo imeti na gradbišču gradbeno dovoljenje in PZI, 
 ograditi gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča, 
 shranjevati gradbene odpadke ločeno, v skladu z klasifikacijo gradbenih odpadkov, 
 nevarne odpadke ustrezno hraniti oziroma sproti oddati pooblaščenemu prevzemniku in 
 pred rušitvijo objekta odstraniti nevarne odpadke (ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004 in 
Priročnik za gradbene izvajalce. 2016). 
 
2.3 Splošno o pogojih za pričetek gradnje 
 
S izgradnjo objekta se lahko prične po: 
 pridobitvi (pravnomočnega) gradbenega dovoljenja, 
 ali s pridobitvijo ustreznih soglasij, če jih predpisuje prostorski akt (enostavni objekti in 
investicijska vzdrževalna dela na objektih), 
 sklenjeni pisni pogodbi z nadzornikom, 
 sklenjeni pisni gradbeni pogodbi z izvajalcem del, 
 investitor mora naročiti načrt ureditve gradbišča, 
 izvajalec mora ustrezno urediti gradbišče, 
 investitor mora prijaviti gradbišče inšpekciji za delo, 
 ustrezno označiti gradbišče z gradbiščno tablo, 
 zakoličbi objekta (ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004 in Priročnik za gradbene izvajalce. 
2016). 
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3 DOKUMENTI NA GRADBIŠČU PRED PRIČETKOM GRADNJE 
 
3.1 Gradbeno dovoljenje 
 
Pred pričetkom izgradnje objekta je potrebno pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za: 
 gradnjo novega objekta, 
 dozidavo ali nadzidavo objekta, 
 nadomestni objekt, 
 rekonstrukcijo objekta, 
 odstranitev objekta in 
 sprememba namembnosti objekta ali dela objekta (ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004). 
 
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži naročnik na pristojni krajevni Upravni enoti. 
Zahteva mora vsebovati splošne podatke (naročnika), podatke o parceli, podatke o vrsti 
objekta glede na namen. 
 
K zahtevi morata biti priložena minimalno dva izvoda PGD (priloga 1), druge listine, če so 
zakonsko določene (priloga 2, pogojno) in dokazilo o pravici graditi (ko pravica še ni vpisana 
v zemljiško knjigo). 
 
3.2 Lokacijska informacija 
 
Lokacijska informacija vsebuje podatke o merilih in pogojih za načrtovanje nameravane 
gradnje, pri čemer upošteva veljavne prostorske akte, podatke o varovanih območjih, 
omejitvah in prepovedih, ter podatke o spremembi in dopolnitvah oziroma pripravi novih 
prostorskih aktov. 
 
Lokacijska informacija ni sestavni del PGD, vendar investitorju nudi dragocene podatke o 
pravnem režimu, ki velja za določeno nepremičnino (Uradni list RS št.: 55/2008). 
 
V primeru gradnje enostavnega objekta gradbeno dovoljenje ni potrebno, vendar lahko iz 
lokacijske informacije razberemo, katera soglasja so potrebna, da lahko pričnemo z gradnjo 
(Uradni list RS št.: 55/2008). 
 
Lokacijska informacija je veljavna vse do spremembe prostorskega akta, na podlagi katerega 
je bila ta informacija izdana (Uradni list RS št.: 55/2008). 
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3.3 Imenovanje odgovornega vodje del oz. posameznih del 
 
Izvajalec mora imenovati odgovornega vodjo del, kadar prevzame celotno gradnjo oziroma 
imenovati odgovornega vodjo posameznih del, kadar izvaja manjša dela na gradbišču. 
 
Ko gradi objekt več podizvajalcev mora imeti vsak podizvajalec svojega odgovornega vodjo 
del (ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004 in Priročnik za gradbene izvajalce. 2016). 
 
3.4 Imenovanje odgovornega vodje gradbišča 
 
Ko objekt gradi več izvajalcev, mora investitor izmed odgovornih vodij del imenovati 
odgovornega vodjo gradbišča. 
 
Odgovorni vodja gradbišča je odgovoren za koordinacijo in usklajevanje dela vseh izvajalcev 
na objektu. Prav tako kot odgovorni vodja del, mora odgovorni vodja gradbišča izpolnjevati 
enake pogoje (ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004 in Priročnik za gradbene izvajalce. 2016). 
 
3.5 Gradbena pogodba  
 
Sklenjena gradbena pogodba, t.j. pogodba med naročnikom in izvajalcem, je eden od 
pogojev za pričetek gradnje. Gradbena pogodba mora biti vedno sklenjena v pisni obliki, 
vsebovati mora vse elemente, zahtevane z Obligacijskim zakonikom (2001). V kolikor 
gradbena pogodba izrecno ne izključi uporabe Posebnih gradbenih uzanc (1977), se šteje, 
da so veljavne (Gospodarska zbornica Slovenije, 2016). Izvajalec se s pogodbo zaveže, da 
bo objekt izvedel skladno s projektno dokumentacijo, v dogovorjenem roku za določeno 
ceno. Investitor se pa zaveže, da bo za izvedena dela plačal po predhodno določeni ceni oz. 
skladno s pogoji, ki jih določa sklenjena gradbena pogodba. 
 
Gradbena pogodba med izvajalcem in investitorjem se sklene, kadar je predmet pogodbe 
izgradnja celotnega objekta ali ko gre za obsežnejši sklop gradbenih del, se vedno sklene 
kadar je objekt večji oziroma zahtevnejši. 
 
3.5.1 Pogodba o delu 
 
Pogodba o delu med izvajalcem in investitorjem, se sklene, kadar so predmet pogodbe 
manjša in enostavnejša dela. Taka pogodba se lahko sklene za dela, ki se lahko začno 
izvajati brez predhodne pridobitve gradbenega dovoljenja ali soglasij v primeru gradnje 
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enostavnega objekta. Na podlagi pogodbe o delu je praviloma izvajalec plačan po urni 
postavki (Uradni list RS št.: 97/2007 in Priročnik za gradbene izvajalce. 2016). 
 
3.5.2 Gradbene uzance 
 
Ker Obligacijski zakon izključuje avtomatično priznavanje določil Posebnih gradbenih uzanc 
v gradbenih pogodbah, se jih v pogodbi upošteva le kadar se pogodbeniki dogovorijo za 
njihovo uporabo. Ker podobno določajo razmerja in druge aktivnosti, ter utemeljujejo 
posamezne pojme pri gradnji, jih vsebinsko lahko primerjamo z mednarodnim določilom 
FIDIC (Uradni list SFRJ št.: 18/1977). 
 
3.5.3 Vsebina pogodbe 
 
Ker gradbena pogodba nima predpisane vsebine, jo investitor in izvajalec določita skupaj, 
upoštevajoč določene usmeritve. Vsebino pogodbe je potrebno prilagajati glede na vsebino 
in zahtevnost samega objekta, priporoča se, da vsebuje čim več pomembnih elementov z 
čim bolj podrobno vsebino (Uradni list RS št.: 97/2007). 
 
3.6 Pogodba z nadzornikom 
 
Tudi sklenitev pisne pogodbe med investitorjem in nadzornikom je eden od pogojev za 
pričetek gradbenih del na gradbišču, ki je ena od investitorjevih obveznosti. Kadar investitor 
gradi enostavni ali nezahtevni objekt ali izvaja investicijska vzdrževalna dela, gradbeni 
nadzor ni potreben. 
 
3.7 Zavarovanje odgovornosti 
 
Za vse odgovorne udeležence (investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in revident) pri 
gradnji objekta je obvezno, da se zavarujejo za povzročeno neposredno škodo. Poleg 
zavarovanja neposredne škode se lahko izvajalec zavaruje še za posredno škodo, v primeru 
nepravočasne predaje objekta, ter za premoženjsko škodo. 
 
3.8 Prijava pričetka del 
 
Investitor gradnje mora prijaviti gradbišče Inšpektoratu Republike Slovenije: 
 ko je predvideno, da bo delo daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 
20 delavcev ali 
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 je predviden obseg dela 500 delavec/dni ali več. 
 
Na gradbišču se kopija prijave namesti na vidnem mestu (Uradni list RS, št. 83/2005). V 
prilogi A je prikazan obrazec prijave gradbišča (Prijava gradbišča, obrazec, 2016). 
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4 UREDITEV GRADBIŠČA 
 
Izdelava načrta organizacije gradbišča in varnostnega načrta je ena izmed investitorjevih 
obveznosti. V primeru, kadar sta oba načrta združena v en načrt, se skupen načrt imenuje 
Načrt ureditve gradbišča (Priročnik za gradbene izvajalce. 2016). 
 
4.1 Načrt organizacije gradbišča 
 
Varno in zanesljivo obratovanje na gradbišču zagotovimo samo z Načrtom organizacije 
gradbišča, ki mora biti izdelan v skladu s projektom, na podlagi katerega je bilo za gradnjo 
izdano gradbeno dovoljenje, ter v skladu z Varnostnim načrtom. 
 
Načrt organizacije gradišča mora vsebovati začasne objekte z dimenzijami, kot npr. (pisarne 
za nadzor, prostore za delavce, garderobe, jedilnice, sanitarni objekti, prostor za prvo 
pomoč, laboratoriji, začasna skladišča). Vse kar je potrebno za ustrezno ureditev gradbišča, 
kot razne deponije, lokacijo gradbiščne elektro omarice, vode, potek gradbiščne ograje in 
drugo za ustrezno ureditev gradbišča (Uradni list RS št.: 55/2008). 
 
 
Slika 1: Shema ureditve gradbišča 
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4.2 Varnostni načrt 
 
Izdelava Varnostnega načrta in njegovo upoštevanje na gradbišču je ena od investitorjevih 
obveznosti. Investitor naroči izdelavo načrta usposobljenemu koordinatorju za varnost in 
zdravje pri delu, kateri izdela načrt v skladu s predpisi o zagotavljanju varnost in zdravje pri 
delu. Varnostni načrt je sestavni del projekta za izvedbo. 
 
Koordinator za varnost in zdravje pri delu skrbi tudi za knjigo ukrepov za varno delo, kadar 
imamo na gradbišču najmanj dva izvajalca. Koordinator je lahko le pooblaščena oseba s 
strokovnim izpitom, ustrezno izobrazbo, ter licenco oziroma žigom (Uradni list RS št.: 
83/2005 in 43/2011). 
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5 ZAKOLIČBA OBJEKTA 
 
Zakoličbeni zapisnik in zakoličbeni načrt sestavljata dokumentacijo o zakoličbi objekta, kjer 
se na podlagi zakoličbenega načrta izvede zakoličba, zakoličbeni zapisnik se pa izvede takoj 
po zakoličbi, na licu mesta zakoličbe. Z zakoličbo objekt fizično umestimo iz načrta v prostor 
(ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004). 
 
5.1 Zakoličbeni zapisnik 
 
Zakoličbeni zapisnik vsebuje vse podatke, ugotovitve in pripombe iz zakoličbe. Zapisnik do 
konca izpolnimo med zakoličbo, kjer tudi seznanimo vse udeležence o podrobnostih izvedbe 
zakoličbe objekta. Zakoličbeni zapisnik podpišejo odgovorni geodet in izvajalec, ter 
pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju objekta prisoten. Podpisan zapisnik 
izvajalec preda investitorju. V prilogi B je prikazan obrazec zakoličbenega zapisnika 
(Zakoličbeni zapisnik, obrazec, 2016). 
 
5.2 Zakoličbeni načrt 
 
Na osnovi geodetskega posnetka obstoječega terena, kjer se bo objekt gradil, se izdela 
zakoličbeni načrt. Zakoličbeni načrt mora imeti označene vse gradbene parcele, tlorisno 
situacijo objekta, vogale objekta z potrebnimi koordinatami v prostoru in odmike od sosednjih 
parcel, značilne prereze, legendo, itd..Na zakoličbeni načrt je potrebno podati podatek o 
absolutni nadmorski višini tlaka v pritličju, ki je enakrelativni višini, ki je v načrtu označena 
(+/-0,00).Pooblaščeni geodet na zakoličbi (na terenu) označi tudi relativno koto (+/-0,00) na 
takšnem mestu, da se ohrani med celotno gradnjo (ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004). 
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6 SPLOŠNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA MED GRADNJO 
 
6.1 Gradbeni dnevnik 
 
Izvajalec je dolžan voditi gradbeni dnevnik pri vseh objektih za katere je bilo izdano gradbeno 
dovoljenje, razen pri nezahtevnih objektih.  
 
Gradbeni dnevnik je potrebno voditi z dnem začetka gradnje objekta in končati ob zaključku 
del. Dnevnik je potrebno voditi v dvojniku za vsak dan posebej na dnevnem listu. Podpisujejo 
ga sestavljavec, odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik. 
 
Po tehničnem pregledu objekta je potrebno oba izvoda dnevnika ustrezno shraniti. Originalni 
izvod gradbenega dnevnika hrani investitor, kopijo pa hrani izvajalec. 
(Uradni list RS št.: 55/2008) 
 
Vsebina in oblika gradbenega dnevnika: 
 uvodni list: 
- splošni podatki o objektu in udeležencih pri graditvi objekta 
 vsakodnevni list: 
- dnevna poročila (podatki v zvezi z izvajanjem del, vsi pomembni podatki o gradnji, 
vpisujejo in vrisujejo spremembe in dopolnitve projekta za izvedbo, izvedbeni 
detajli) 
 vsakodnevni list: 
- hrbtna stran (dodatne ugotovitve in opombe vseh udeležencev pri gradnji) 
(Uradni list RS št.: 55/2008 in Priročnik za gradbene izvajalce. 2016). 
 
V prilogi D je prikazan naključni list iz gradbenega dnevnika (Gradbeni dnevnik stanovanjske 
hiše v Kanalu, 2016). 
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Slika 2: Gradbeni dnevnik, dnevno poročilo 
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6.2 Gradbena knjiga 
 
Gradbena knjiga se izdeluje, ko se dela izvajajo po sistemu fiksnih enotnih cenah in dejansko 
izvedenih količinah. Vodi jo pooblaščeni sestavljavec, podpisujeta jo odgovorni vodja del in 
odgovorni nadzornik. Knjigo obračunskih izmer začnemo voditi z dnem začetka izgradnje 
objekta do končnega obračuna. Vodimo jo za celoten objekt. Gradbena knjiga vsebuje 
uvodni list, seznam vloženih listov, obračunski list, obračunske priloge in obračunski načrti. V 
knjigo se vnašajo izmere in izračuni obsega izvršenih del v dogovorjenem obdobju ter skice. 
Knjiga mora biti zaključena najpozneje do izročitve zgrajenega objekta investitorju (Uradni list 
RS št.: 55/2008 in Priročnik za gradbene izvajalce. 2016). 
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Slika 3: Knjiga obračunskih izmer, obračunski list 
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6.3 Projekt za izvedbo PZI 
 
Projekt za izvedbo sestavljajo podrobnejši tehnični načrti, dodatni izračuni, popisi del in 
potrebni detajli. Pri stanovanjskih hišah je zelo pomembno, da pri pripravi PZI sodeluje tudi 
investitor, zaradi izbora vseh potrebnih materialov, izvedbenih detajlov, itd.. Podrobnejša 
vsebina dokumentacije PZI je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta. 
 
Ker projekt za izvedbo vsebuje popise del z vseh področij projektiranja, je investitorju to v 
pomoč pri izbiri izvajalcev iz posameznih področij. V projektu za izvedbo so rešeni vsi 
tehnični detajli, zato je za izvajalce nujno potreben (Uradni list RS št.: 55/2008). V prilogah E, 
F in G so prikazani tloris pritličja, prečni prerez A-A in vzdolžni prerez B-B (Tloris pritličja, 
Prerez A-A in Prerez B-B, 2016). 
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7 VARNOST PRI DELU 
 
7.1 Izjava o varnosti z oceno tveganja 
 
Kadar izdelava varnostnega načrta ni potrebna moramo izdelati izjavo o varnosti z oceno 
tveganja. Izjava o varnosti vsebuje datum in kraj izdelave, podatke o izdelovalcih, podatke o 
prejšnjih pregledih in preizkusih delovne opreme, podatke o delovnih mestih, organizacijskih 
enotah in številu delavcev, ocene tveganja in prepoznanih dejavnikih tvegana, ter seznam 
oseb odgovornih za varnost in zdravje pri delu. 
(Uradni list RS št.: 43/2011). 
 
7.2 Pogodba s koordinatorjem za varnost pri delu 
 
Kadar dela na gradbišču izvaja več izvajalcev, mora naročnik skleniti pogodbo s 
koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu. 
 
V fazi izvajanja del za koordinatorja ne sme biti imenovana oseba, ki je zaposlena pri 
kateremu izmed izvajalcev. 
(Uradni list RS št.: 43/2011) 
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8 KONTROLA VGRAJENIH GRADBENIH MATERIALOV 
 
8.1 Dokazilo o pisnem obvestilu nadzornika pred vgradnjo konstruktivnih elementov 
 
Ena izmed nalog odgovornega nadzornika je, da spremlja gradnjo objektov, ter svoje 
ugotovitve zabeleži v gradbeni dnevnik. Kako pogosto odgovorni nadzornik spremlja gradnjo, 
je odvisno od same zahtevnosti oziroma vrste objekta. Odgovorni nadzornik ima tudi druge 
naloge in obveznosti med gradnjo objekta, med njimi spada sprotna kontrola nad 
najvažnejšimi elementi gradnje. 
 
Da bi lahko odgovorni nadzornik nemoteno opravljal svoje naloge, je potrebno, da mu 
izvajalec omogoči nadzor nad gradnjo vseh nosilnih konstrukcijskih elementov, dolžnost 
nadzornika pa je, da nadzor opravi strokovno in ugotovitve vpiše v gradbeni dnevnik.  
 
Dolžnosti izvajalca so, da: 
 odgovornemu nadzorniku omogoči sprotno kontrolo konstrukcijskih elementov, 
 pred začetkom izvajanja vsake faze del obvestiti nadzornika, 
 pred fazo, v katerem se izdelujejo nosilnih elementi, ki jih po vgradnji ne bo več mogoče 
kontrolirati, nadzornika obvesti pisno (npr. pregledati izvedeno armaturo pred 
betoniranjem AB konstrukcij). 
(ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004) 
 
8.2 Izjave o skladnosti vgrajenih gradbenih materialov 
 
Kot smo že omenili v prejšnjih poglavjih, je ena od izvajalčevih obveznosti, da vgrajuje samo 
ustrezne gradbene izdelke. Zato mora imeti vsak gradbeni izdelek, ki pride na gradbišče 
ustrezen certifikat, ter izjavo o skladnosti, ki ga zagotovi dobavitelj za posamezen material. 
(ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004) 
 
Pomembno je, da izvajalec sproti vodi potrebno dokumentacijo, zaradi kasnejše izdelave 
dokazila o zanesljivosti objekta, kateri je eden od pogojev za pridobitev uporabnega 
dovoljenja. 
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9 ZAKLJUČEK GRADNJE IN PRIMOPREDAJA OBJEKTA NAROČNIKU 
 
9.1 Projekt izvedenih del - PID 
 
Namen izdelave PID-a je pridobitev informacij, ki jih potrebujemo za tehnični pregled in 
posledično pridobitev uporabnega dovoljenja.  
 
V vseh primerih razen pri gradnji enostanovanjske hiše je izdelava PID-a obvezna. Izdela se 
lahko na lastno željo investitorja (zaradi morebitne prodaje objekta, označitev lokacije 
posameznih instalacij in komunalne opreme, itd.). 
(ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004 in Uradni list RS št.: 66/2004, 54/2005, 55/2008) 
 
9.2 Geodetski načrt novega stanja 
 
Po končani gradnji je potrebno izdelati geodetski načrt z novim stanjem zemljišča, kot 
topografsko-katastrski načrt. Načrt izdela pooblaščeni geodet. 
 
9.3 Dokazilo o zanesljivosti objekta 
 
Dokazilo o zanesljivosti objekta je izjava (elaborat) s prilogami, ki dokazujejo, da bo objekt 
kot celota pri uporabi in vzdrževanju izpolnjeval bistvene zahteve. 
 
Za dokazilo o zanesljivosti objekta mora poskrbeti izvajalec, podpisati pa ga morata 
odgovorni vodja del oziroma odgovorni vodja gradbišča, ter odgovorni nadzornik. Dokazilo je 
potrebno priložiti zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja. 
 
Pristojna upravna enota trajno hrani: 
 osnovne podatke o dokazilu (naslovna stran), 
 podatki o objektu in udeležencih pri graditvi (druga stran) in 
 izjava o zanesljivosti objekta (tretja stran). 
 
Priloge dokazila so izjave, certifikati, potrdila, ocene, zapisniki, preiskave, meritve, preizkusi, 
važnejši vpisi, itd. (ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004 in Priročnik za gradbene izvajalce. 
2016). 
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9.4 Navodila za obratovanje in vzdrževanje 
 
Navodila za obratovanje in vzdrževanje so ena od prilog pri zahtevi za izdajo uporabnega 
dovoljenja zahtevnih objektov. V navodilih določimo obvezne minimalne časovne razmake 
rednih pregledov, ter roke in obseg občasnih pregledov, kakor tudi obseg vzdrževalnih del, s 
katerimi je potrebno zagotoviti, da bo objekt ves čas svoje uporabe izpolnjeval bistvene 
zahteve (Uradni list RS št.: 102/2004 in 66/2004). 
 
9.5 Uporabno dovoljenje 
 
Pri gradnji enostanovanjskega objekta, se uporabno dovoljenje izda brez tehničnega 
pregleda, če investitor k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priloži geodetski načrt 
novega stanja zemljišča in izjavo projektanta ter nadzornika, da je takšna stavba zgrajena s 
predpisi (ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004). 
 
9.6 Primopredajni zapisnik 
 
Če se hoče izvajalec izogniti pogodbeni kazni, mora investitorju pravočasno predati objekt. 
 
Zapisnik o sprejemu in izročitvi izvedenih del vsebuje: 
 naročnikove podatke, 
 podatke o izvajalcu, 
 podatke o objektu, 
 seznam prisotnih, v investitorjevem in izvajalčevem imenu, 
 številko pogodbe, aneksa, naročilnice ali potrjene ponudbe, ter datum, 
 datum pričetka in dokončanja del, 
 ugotavljanje kakovosti del (ali so dela izvedena po pogodbi in če ustrezajo pogodbeni 
kakovosti), 
 tehnična vprašanja o katerih pooblaščeni predstavniki po pogodbi niso našli soglasja (če 
so jih napišemo, če jih ni napišemo, da tehničnih vprašanj ni), 
 napišemo ali je izvajalec predal ustrezno dokumentacijo: izjave, izjave o lastnostih, 
garancijske liste, dobavnice, itd., 
 vrednost zaključnega finančnega obračuna, 
 razne opombe (npr. kar se je dogajalo med gradnjo), 
 datum sprejema in izročitve del, 
 kraj in datum podpisa pooblaščenih predstavnikov, 
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 podpise pooblaščenih predstavnikov po pogodbi. 
 
Če se na primopredaji objekta ugotovijo določene napake, pomanjkljivost, itd., se najprej 
določijo ustrezni ukrepi, ter skrajni rok do katerega morajo napake biti odpravljene. V prilogi 
C je prikazan obrazec zapisnika o sprejemu in izročitvi del (Zapisnik o sprejemu in izročitvi 
del, obrazec, 2016). 
 
9.7 Končni obračun 
 
Postopek priprave končne situacije: 
 pregled gradbene knjige (usklajevanje količin posameznih postavk), 
 usklajene količine opravljenih del, 
 pri vsaki postavki posebej, usklajene količine pomnožim z cenami iz pogodbe, 
 iz vsote vseh zmnožkov dobimo končni obračun. 
 
Po zaključenem finančnem obračunu je investitor dolžan plačati vrednost končne situacije, ki 
jo dobimo, ko od kumulativne vrednosti (skupna vrednost vseh del) odštejemo vse plačane 
začasne situacije. Od končne situacije se odbije, če pride do zamude rokov iz pogodbe, še 
vrednosti penalov. Investitor je dolžan plačati končno situacijo v dogovorjene roku iz 
pogodbe. 
 
9.8 Bančna garancija 
 
Z podpisom gradbene pogodbe, izvajalec jamči za kvalitetno in strokovno izvršena 
pogodbena dela še dve leti po opravljeni primopredaji objekta. Z dnem uspešno opravljene 
primopredaje objekta naročniku prične teči tudi garancijski rok. 
 
Za vse napake in pomanjkljivosti na objektu, ki bi nastale v jamstveni dobi po izvajalčevi 
krivdi, se jih izvajalec obvezuje odpraviti na svoje stroške, v skrajnem roku, ki je določen v 
pogodbi (praksa 30 dni za vsako napako). 
 
Izvajalec mora zavarovati kvaliteto, rok in jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi tako, 
da naročniku vroči dve bianco menici z menično izjavo brez protesta po vzorcu banke v 
skupni višini deset plus deset je enako dvajset procentov pogodbene vrednosti in sicer: 
 z bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset 
procentov od vrednosti posla (izvajalec jo izroči najkasneje v 15 dneh od podpisa 
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pogodbe, sicer se pogodba razdre, veljavna mora biti še 15 dni po preteku roka za 
izvedbo) in 
 z bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini deset 
procentov od vrednosti posla (izvajalec jo mora izročiti ob predaji objekta, sicer predaja 
objekta ni opravljena, veljavnost garancije je en dan daljši od garancijskega roka). 
 
9.9 Projekt za vpis v uradne evidence 
 
Projekt za vpis v uradne evidence omogoča investitorju vpis objekta v zemljiški kataster 
oziroma v primeru stavbe v kataster stavb. S to vrsto dokumentacije se serija dokumentov 
med gradnjo objekta zaključi (ZGO, Uradni list RS št.: 102/2004). 
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10 PREDSTAVITEV PRIMERA ENODRUŽINSKE HIŠE 
 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili primer izgradnje stanovanjske hiše, ki se nahaja 
v občini Kanal ob Soči k.o. Gorenja vas.   
 
Po pretežnem namenu je objekt stanovanjska stavba, zato se jo klasificira med 
enostanovanjske stavbe. Objekt je zasnovan kot samostojna enodružinska hiša z bivalnimi 
prostori v pritličju in spalnim delom v nadstropju. Glede na vrsto gradnje je opredeljen kot 
manj zahteven objekt.   
 
Obravnavan objekt leži na desnem bregu reke Soče, v oddaljenosti približno 150m zračne 
razdalje od reke in 100m od železniške proge Jesenice - Nova Gorica. Gradbena parcela je 
dostopna z občinske ceste preko obstoječega dostopa. Obravnavano območje je poseljeno. 
Severni del parcele spada po namembnosti med stavbna zemljišča, južni del pa med 
najboljša kmetijska zemljišča, zato se objekt locira severno od stavbne meje zemljišča. 
Celotna gradbena parcela je tako na stavbnem zemljišču, ter izven varovanega pasu 
vodotoka v bližini. 
 
10.1 Splošni podatki o objektu  
 
10.1.1 Funkcionalna zasnova 
 
Programska in funkcionalna zasnova objekta po etažah 
Objekt je zasnovan kot samostojna enodružinska hiša z bivalnimi prostori v pritličju in 
spalnim delom v nadstropju. 
 
Komunikacije v objektu 
Vhod v objekt je na SV strani preko predprostora (vetrolova). Pritličje in nadstropje sta 
povezana z enoramnim stopniščem v dnevni sobi. 
 
Zunanja ureditev 
Dvorišče je organizirano okrog objekta, predvsem na vzhodnem in severnem delu. Okrog 
objekta so položeni tlakovci na propustno podlago, v širini 50cm merjeno od objekta. 
Preostali deli dvorišča so zatravljeni in zasejani s avtohtonimi grmovnicami. Dostop na 
investitorjevo parcelo je omogočen iz zahodne strani. Parkirni mesti sta locirani SZ od 
objekta (Rebolj, 2013). 
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10.1.2 Konstrukcija stanovanjskega objekta 
 
Temelji 
Novi temelji objekta so pasovni iz AB tlačne trdnosti C25/30, širine 50-70cm, po celotni 
dolžini  do globine pod koto zmrzovanja pod terenom (80cm) oziroma po statičnem izračunu. 
 
Zidovi 
Vse obodne nosilne stene pritličja in mansarde so v Ytong izvedbi debeline 30cm, vogalno in 
na vseh križanjih se ojačajo z protipotresnimi vezmi iz AB tlačne trdnosti C25/30. Notranji 
nosilni zidovi so debeline 25cm, ostale stene so nenosilne pregradne debeline 15cm. 
 
Stropne konstrukcije 
Stropna konstrukcija nad pritličjem je polmontažen strop iz travet in polnil 14+6cm z betonom 
tlačne trdnosti C25/30 skupne debeline 20cm. Strop nad nadstropjem je spuščen iz gips 
plošč na podkontrukciji in ustrezno toplotno izoliran. 
 
Stopnice 
Notranje stopnice so iz AB tlačne trdnosti C25/30. Stopnišče je široko 80cm, stopnice so 
visoke 17,5cm in globoke 25cm. 
 
Streha 
Streha je dvokapna s frčado, ki se pod pravim kotom zajeda v del glavne dvokapne strehe, 
kar omogoča kvalitetno osvetljenost spalnih prostorov. Strešna konstrukcija je lesena iz 
slemenske lege dimenzij 20/22cm, kapne lege 14/16cm, špirovcev 16/18 cm in žlot stranske 
dvokapnice 225/26cm. Napušči so široki 55cm. Naklon strehe se izvede v 20 stopnijskem 
naklonu. Streho podpirata dve trikotni vešali 22/24cm (na mestu naslona vešala na obodni 
zid je horizontalan vez poglobljena). Strešna kritina je opečna na leseni podkonstrukciji iz 
dvojnega letvanja. Vse obrobe, žlebovi in vetikalne odtočne cevi so iz plastificirane 
pločevine. Strešna kritina je ognjevarna. Dimniki so izvedeni iz Schidel elementov, tipa 
Quadro fix premera 16cm, obzidani s polno opeko in ometani, kapa je izvedena po lokalni 
tipski izvedbi. 
(Rebolj, 2013) 
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10.1.3 Obdelava objekta 
 
Stavbno pohištvo 
Vsa okna so izvedena iz PVC-ja v beli barvi na notranji in temno sivi na zunanji strani, ter 
zastekljena s troslojnim izolacijskim steklom. Okenski okvirji odgovarjajo standardu TSG-1-
004-2010 - Učinkovita raba energije. 
 
Zunanja vhodna vrata pritličja so v PVC izvedbi, delno zastekljena, notranja so lesena in 
ustrezno obdelana v tipski izvedbi. Vratni okvirji odgovarjajo standardu TSG-1-004-2010 - 
Učinkovita raba energije. 
 
Obdelava tlakov in sten 
Novi tlaki so prilagojeni namembnosti prostorov (nedrseča keramika, lamint). Pod finalnimi 
tlaki so izdelani mikroarmirani zglajeni cementni toplotno izoliran estrih v debelini 5-6cm. V 
pritličju na talni plošči je izvedena kvalitetna hidroizolacija. 
 
Na stenah je izveden tankoslojni omet v dveh slojih. Stene so pobarvane s svetlimi 
disperzijskimi barvami. Ob stenah se na lepilo postavi zaključna letev ali keramični cokel 
višine do 8cm. Hidroizolacija sten se izvede 40cm nad zunanjo koto terena. Pri izvedbi je bilo 
potrebno posebej paziti na kvalitetno izvedene spoje hidroizolacije. 
 
Stropovi 
Na strop pritličja je izveden tankoslojni omet, v nadstropju je pa spuščen strop z ojačano 
podkonstrukcijo iz mavčno kartonastih plošč in izolacije. Pleskanje bo izvedeno v svetlih 
disperzijskih barvah. 
 
Fasada 
Celotna površina fasade je obložena s termoizolacijskimi ploščami debeline 15cm in finalno 
zaključena. Zaključni fasadni sloj je izveden v kvalietni srednje grobi strukturi po sistemu 
Baumit (Rebolj, 2013). 
 
10.1.4 Kanalizacija 
 
Objektu se je izvedla fekalna in meteorna kanalizacija. Fekalna kanalizacija je priključena na 
javni kanalizacijski vod. Vsa meteorna kanalizacija je speljana v ponikovalnico. 
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FEKALNA KANALIZACIJA 
Za odvajanje fekalnih vod z objekta so postavljene vodotesne PVC cev fi 125mm iz 
kvalitetnega vodonepropustnega materiala speljane v naklonu 2 procenta in vodotesni 
revizijski jaški fi 60cm. Notranji pokrovi revizijskih jakov so smradotesni, zunanji povozni 
pokrovi so litoželezni smradotesni z dimenzijami, ki odgovarjajo revizijskim jaškom. 
Priključitev na javno kanalizacijo se je izvedel s priključkom do revizijskega jaška na 
severnem delu objekta. 
 
METEORNA KANALIZACIJA 
Strešne meteorne vode in meteorne vode s parkirnih površin so kontrolirano speljane preko 
PVC cevi fi 125mm, peskolovov premera 40cm in jaškov premera 60cm v podzemni zbiralnik 
vode (rezervoar deževnice) velikosti približno 20m3. Rezervoar ima notranje črpališče za 
upravljanje sistema za uporabo deževnice. Ima tudi preliv (sifon) z iztokom viška vod v 
ponikovalnico. Razvodi vse meteorne kanalizacije so izvedeni v naklonu 1-2 procenta. Vsi 
pokrovi jaškov so tipski, dobavljeni skupaj z jaški. 
 
Izvedba lovilca olj ni potrebna, ker so nepropustne utrjene površine parkirišča (dve parkirni 
mesti za avtomobile) manjše od predpisane po Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (2.točka 4.alineje 17.člena). 
 
Meteorna voda iz ostalih utrjenih površin prosto ponika skozi tlakovce na prepustni peščeni 
podlagi. 
 
Drenaža objekta je izvedena na globini temeljev, kjer so postavljene drenažne PVC cevi 
premera 125mm, zasute z drenažnim materialom granulacije 10-24mm, ki je zaščiten z 
filcem. Drenažne cevi so v naklonu 1-2 procenta speljane v jaške meteorne kanalizacije in 
nato v ponikovalnico. Ponikovalnica je izvedena iz perforirane betonske cevi premera 80cm 
in globine en meter. Obdana je z večjimi kamni, ki služi kot drenažni material, v velikosti 
ponikovalnega polja, tako smo dobili dobro propusten ponikovalni volumen. Ponikovalnica se 
je lahko izvedla, ker obstoječ teren omogoča zadostno prepustnost in sposobnost ponikanja 
meteornih vod (Rebolj, 2013). 
 
10.1.5 Instalacije stanovanjskega objekta 
 
Elektroenergetske instalacije 
Prostori so osvetljeni s stenskimi in stropnimi svetilnimi telesi, vsi razvodi so izvedeni 
podometno. Stikala, vtičnice in svetila so tipska. 
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Električna energija za potrebe objekta se je priključila na javni razvod z elektro omarico na 
fasadi objekta. 
 
Strojne instalacije 
Vodovod: Za objekt se je predvidelo vodovodne razvode v prostorih, kjer je predvidena 
uporaba vode (kuhinja, kopalnica, kurilnica). Voda za oskrbo objekta se koristi iz javnega 
vodovodnega omrežja, kjer se je postavil nov vodomerni jašek z razvodom do objekta. 
 
Ogrevanje: Se bo ob kurilni sezoni izvajalo v stanovanjski stavbi z toplotno črpalko centralno 
talno in s stenskimi grelnimi telesi in v prehodnih obdobjih s kaminsko pečjo na pelete.  
 
Prezračevanje: Se bo izvajalo naravno preko okenskih in vratnih odprtin, v sanitarijah in pri 
kuhinjski napi bo prisilen vlek preko električnega ventilatorja (Rebolj, 2013). 
 
10.1.6 Varstvo pred požarom za stanovanjski objekt 
 
Lokacija zagotavlja varen umik ljudi in premoženja v primeru požara. Dostopnost gasilskim 
vozilom je omogočen iz obstoječe javne poti ob objektu. Za objekt je bil tudi izdelan izkaz 
požarne varnosti, ter upoštevan Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS št.: 
31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 13/2013) in tehnične smernice TSG-1-001: 2010 – Požarna 
varnost v stavbah (Rebolj, 2013). 
 
10.1.7 Termoizolacija stanovanjskega objekta 
 
Za stanovanjski objekt je bila zaradi potrebe termoizolacije objekta izvedena termična 
izkaznica, ter upoštevan Pravilnik o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS št.: 93/08, 47/09, 
52/10) in tehnične smernice TSG-1-004: 2010 – Učinkovita raba energije (Rebolj, 2013). 
 
10.1.8 Zaščita stanovanjske stavbe pred hrupom 
 
Za stanovanjski objekt je pri izvedbi akustike objekta upoštevan naslednji pravilnik: Pravilnik 
o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS št.: 10/2012) in tehnične smernice TSG-1-
005: 2012 – Zaščita pred hrupom v stavbah. Za objekt je bil izdelan elaborat gradbene 
akustike (Rebolj, 2013). 
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10.1.9 Izračun neto površine po standardu SIST ISO 9836 
 
Ob upoštevanju standarda SIST ISO 9836, je neto površina prostorov v pritličju 72,17m2 in 
svetla višina 2,5m. Neto površina prostorov v nadstropju je 77,34m2 z prav tako svetlo višino 
2,5m. Torej dobimo, da je skupna neto površina vseh prostorov v objektu 149,51m2 (Rebolj, 
2013). 
 
10.1.10 Uporabljeni predpisi in standardi 
 
Za izdelavo projektne dokumentacije so bili upoštevani naslednji zakoni, uredbe, standardi, 
smernice in pravilniki:  
 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), (Uradni list RS št.: 102/04, 14/05, 92/05, 110/05, 
95/05, 120/06,126/07, 108/09) 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B), (Uradni list 
RS št.: 126/2007) 
 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št.: 33/06, 45/08, 57/08, 42/09, 109/09) 
 Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št.: 56/08, 57/08, 58/09, 36/10) 
 Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, (Uradni 
list RS št.: 37/2008) 
 Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS št.: 47/2005, 45/07), ter drugi veljavni predpisi 
 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št.: 81/07, 
109/07) 
 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS št.: 
47/05) 
 Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS št.: 33/98, 48/99,102/99, 69/00, 
79/00, 97/00, 62/01, 82/01, 52/02, 95/02, 18/03, 65/03, 119/03, 86/05, 118/05, 
71/06,98/06, 116/07, 23/09, 30/10) 
 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS št.: 105/05, 34/08, 
109/09) 
 Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št.: 37/08, 99/08 ) 
 Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine 
SIST ISO 9836:2000 (sl), (Urad RS za standardizacijo in meroslovje pri Ministerstvu za 
znanost in tehnologijo) 
 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS št.:  55/2008) 
 Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS št.: 86/09) 
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 Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS št.: 55/08, 54/09) 
 Pravilnik o prometni dokumentaciji (Uradni list RS št.: 55/08 ) 
 Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS št.: 101/05) 
 Pravilnik o zvočni zaščiti stavb ( Uradni list RS št.: 14/99) 
 Pravilnik o zahtevah neoviranega dostopa, vstopa in uporabe v javni rabi ter 
večstanovanjskih stavb ( Uradni list RS št.: 97/03) 
 Pravilnik o geodetskem načrtu ( Uradni list RS št.: 40/04 ) 
 Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS št.:  12/13) 
 Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS št.: 10/12) 
 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS št.: 93/08, 47/09, 52/10) 
 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS št.: 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 
13/2013) 
 Energetski zakon (Uradni list RS št.: 27/07, 70/08, 22/10, 10/12) 
 Slovenska tehnična smernica TSG-01-001:2010 – Požarna varnost v stavbah 
 Tehnična smernica TSG-01-005:2012 – Zaščita pred hrupom v stavbah 
 Tehnična smernica TSG-01-004:2010 – Učinkovita raba energije 
 Tehnična smernica TSG-1-001: 2010 – Požarna varnost v stavbah 
 Tehnične smernice 7. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS št.:  
31/04, 10/05, 83/05, 14/07) 
 TSC 08.512:2005 Varstvo cest : Izvajanje prekopov na voznih površinah 
(Rebolj, 2013) 
 
10.2 IZGRADNJA OBJEKTA 
 
10.2.1 Gradbeno dovoljenje in soglasja 
 
Gradbeno dovoljenje za objekt je UE Nova Gorica izdala dne 6.7.2015 pod številko 351-
98/2015-11, ki je postalo pravnomočno dne, 17.7.2015. Izdano gradbeno dovoljenje vsebuje 
poleg datuma izdaje in številke še podatke o: investitorju, zahtevnosti gradnje, razvrstitvi 
objekta glede na namen, lokacijske podatke, komunalne priključke, komunalne objekte, 
zunanjo ureditev, odmike objekta od sosednjih parcel, odmiki objekta od podpornih zidov, 
podatke o minimalni komunalni oskrbi, da mora biti gradnja izvedena v skladu s projektom za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, našteta pridobljena soglasja h gradnji, da je PGD sestavni 
del dovoljenja, seznanitev da lahko investitor po končani gradnji vloži zahtevo za izdajo 
uporabnega dovoljenja, podatek o prenehanju veljavnosti gradbenega dovoljenja (2 leti po 
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pravnomočnosti), da posebnih stroškov ni bilo, ter na koncu še bolj obširna obrazložitev vseh 
predhodno omenjenih točk. 
 
V našem primeru stanovanjske hiše so bila potrebna soglasja v območju varovalnih pasov, 
med katerimi so soglasje Občine Kanal ob Soči (varovani pas občinske javne ceste), ARSO, 
oddelek povodja reke Soče (varovani pas potoka), Slovenske železnice (varovani pas 
železniške proge). Soglasje za priključitev na občinsko javno cesto (Občina Kanal ob Soči) in 
soglasja za komunalno infrastrukturo, med katerimi so soglasje za oskrbo z elektriko, pitno 
vodo in priključitev na javno kanalizacijo. 
 
Soglasje območja varstva voda - ARSO 
Zahteve za soglasje so bili pridobljeni na ARSO, oddelek povodja reke Soče, Cankarjeva 62, 
5000 Nova Gorica. Številka soglasja: 35507-4013/2013, z dne 22.10.2013. Upoštevati je bilo 
potrebno, da priobalno zemljišče sega pri vodotoku 1. reda 15m od meje vodnega zemljišča 
znotraj naselja oziroma 40m od meje vodnega zemljišča zunaj območja naselja, ter pri 
vodotokih 2. reda 5m od vodnega zemljišča. Gradbena parcela ni segala v varovalni pas 
priobalnega zemljišča. 
 
Soglasje varovalnega pasu železniške proge 
Zahteve za soglasje so bili pridobljeni na Slovenskih železnicah – infrastruktura d.o.o., 
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana. Številka soglasja: 2.2.-368/2013 – BM, z dne 31.7.2013. 
Varovalni pas je 100m širok zemeljski pas, ki poteka od meje progovnega pasu na obeh 
straneh proge (46. člen ZVZelP). Pragovni pas je prostor med osema skrajnih tirov za 6m v 
naselju oziroma 8m zunaj naselja, ter prostor nad ravnico tirnic do višine 10m in prostor pod 
ravnico tirnic do globine 30m (45. člen ZVZelP). Soglasje ni bilo potrebno, ker objekt ne 
posega v območje železnic. 
 
Soglasje varovalnega pasu občinske javne ceste in za priključitev na občinsko javno cesto 
Soglasje je bilo pridobljeno na Občini Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Številka 
soglasja: 3512-0005/2013-7, z dne 4.2.2014. Varovani pas se meri od zunanjega roba 
cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne 
projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče: lokalna cesta 6m, javna pot 4m, 
kolesarska pot 2m (20. člen Odloka o občinskih javnih cestah). Ker je objekt segal v 
varovalni pas ceste je moral naročnik pridobiti soglasje dotičnega upravljalca. 
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Soglasje za priključitev na javni vodovod 
Soglasje je izdalo podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 
5000 Nova Gorica. Soglasje je opredeljevalo, da bo objekt možno priključiti na javni vodovod 
v obstoječem vodomernem jašku, kjer se namesti dodaten odcep z zapornim ventilom 
ustreznih dimenzij za potrebe naročnika. Iz vodomernega jaška se vodovodna cev 32 
(DN25) PE 100 PN10 vodi po cesti do gradbene parcele in objekta. Posebno pozornost je 
bilo potrebno posvetiti globini vkopa pri križanju komunalnih vodov. Nov vodomerni jašek na 
naročnikovi parceli je dim. 60x60 cm, lociran ob obstoječ podporni zid, izven varovalnega 
pasu vodotoka. 
 
Soglasje za priključitev na NN omrežje 
Soglasje je izdalo podjetje Elektro Primorska d.d., Erjavčeva ulica 22. 5000 Nova Gorica. 
Upoštevani so bili vsi projektni pogoji, zato se je soglasje izdalo. 
 
Soglasje za priključitev na javno kanalizacijo 
Soglasje je izdalo podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, 
5000 Nova Gorica. Zahtevano je bilo, da se obstoječ fekalni kanalizacijski jašek za potrebe 
naročnika naveže na novo tlačno kanalizacijsko cev DN32. Zato je izveden nov kanalizacijski 
jašek (V=2m3). Vanj se je vgradilo potopno črpalko za prečrpavanje fekalne kanalizacije. 
Tlačna kanalizacijska cev 40 (DN32) PE 100RC PN16 se vodi po zemljišču, vkopana na 
ustrezni globini do javne poti (ob vodomernem jašku) in naprej po cestišču do obstoječega 
jaška fekalne kanalizacijo. 
(Rebolj, 2013) 
 
10.2.2 Odgovorni vodja gradbišča 
 
Ker je na gradbišču sodelovalo več različnih izvajalcev je moral investitor izmed odgovornimi 
vodji del izbrati vodjo gradbišča. V primeru stanovanjske hiše v Kanalu je bil za vodjo 
gradbišča imenovan odgovorni vodja gradbeno obrtniških del, ki je skrbel za koordinacijo in 
usklajevanje vseh del na gradbišču.  
 
10.2.3 Gradbena pogodba 
 
Gradbeno pogodbo za izvedbo stanovanjske hiše v Kanalu je investitor z izbranim izvajalcem 
sklenil dne 28.7.2015. Predmet pogodbe je bila izvedba stanovanjske hiše v Kanalu. V njej je 
bila zapisana pogodbena vrednost del. Izvajalec je izvajal dela po sistemu fiksnih enotnih 
cenah in dejansko izvedenih količinah. Sestavni del pogodbe sta bila izvajalčeva ponudba in 
32                                                                Tomić, A. 2016. Pregled dokumentacije in dovoljenj med gradnjo stanovanjske hiše. 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo. 
terminski plan. Rok za dokončanje del je bil 11.9.2015, ki ga je izvajalec tudi v popolnosti 
upošteval. 
 
Pogodba je vsebovala še podrobnejši opis delovnih pogojev, obračun in plačilo, rok izvedbe, 
terminski plan in pogodbeno kazen, kakovosti del, zastopnike pogodbenih strank, jamstva, 
reševanje sporov in končne določbe. 
 
10.2.4 Uvedba izvajalca v delo 
 
Izvajalec je bil uveden v delo z dnem podpisa pogodbe. Uvedba v delo je bila posebej pisno 
zabeležena še v gradbenem dnevniku in v zapisniku operativnega sestanka.  
 
10.2.5 Prijava gradbišča 
 
Ker je izvedba del trajala več kot 30 dni oziroma je bil predviden obseg dela več kot 500, 
delavec/dni. je investitor pred pričetkom del prijavil gradbišče inšpekciji za delo. Prijava 
gradbišča je bila izdelana v skladu z navodili in predpisanim obrazcem, ter poslana 
priporočeno na Inšpektorat Republike Slovenije za delo. V prilogi A je prikazan obrazec 
prijave gradbišča (Prijava gradbišča, obrazec, 2016). 
 
10.2.6 Varnostni načrt 
 
Za izgradnjo stanovanjske hiše v Kanalu je varnostni načrt izdelalo podjetje ZI-VP d.o.o., 
podjetje za inženiring in varnost pri delu iz Nove Gorice. Načrt je bil izdelan v mesecu juliju 
2015 s številko ZI-VP/VN št.: 48/2015. 
 
10.2.7 Opis izvedbe SH v Kanalu 
 
Gradnja stanovanjske hiše v Kanalu se je začela s pripravljalnimi deli (postavitvijo 
gradbiščne table, ureditvijo začasnih priključkov za vodo in elektriko, zavarovanje gradbišča, 
postavitvijo skladišča, itd.). Po izdelavi zakoličbe objekta in prenosa zakoličbe na gradbene 
profile (zavarovanje zakoličbe) se je izvedel izkop jarkov za pasovne temelje, kot je 
prikazano na sliki 4. 
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Slika 4: Izkop jarkov za pasovne temelje 
 
Sproti, ko se je izvajal izkop jarkov se je strojno in delno ročno planiralo dno izkopa z 
točnostjo +/- 3cm, katerega se po potrebi tudi utrjuje. Dno izkopa se utrjuje, ko je je nosilnost 
temeljnih tal slabša. Za stanovanjsko hišo v Kanalu utrjevanje ni bilo potrebno, zaradi dobro 
nosilnih tal iz fliša. Dopustna obremenitev za temeljenje v flišu je bila v geotehničnem 
poročilu ocenjena na 350 kN/m2. Pri tako izvedenem temeljenju posedkov ne bo. 
 
Zaradi lažje izvedbe opaža in armature pasovnih temeljev je bilo potrebno dno jarkov 
izravnati z zemeljsko vlažnim betonom tlačne trdnosti C12/15. Podložni beton pod pasovnimi 
temelji se je izvedel v povprečni debelini 8-10cm, kot je prikazano na sliki 5.  
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Slika 5: Izravnava dna izkopa za izdelavo opaža temeljev 
 
 
Slika 6: Izdelava kaskade pasovnega temelja 
 
Ker je bil obstoječi teren v padcu proti reki Soči in, da nebi bilo potrebno še globlje kopati 
jarkov se je izvedlo stopničenje oziroma kaskada izkopa ter pasovnih temeljev objekta, kot je 
prikazano na sliki 5 in 6. 
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Pred položitvijo armature temeljev se je izvedla ozemljitev objekta iz pocinkanega traku 
Fe/Zn širine 25mm in debeline 4mm. Pocinkan trak se je položi na podložni beton. Na dveh 
vogalih objekta je bilo ozemljilo izvlečeno iz temeljev za nadaljevanje ozemljila na streho. 
 
Sledila je izvedba armature in opaža pasovnih temeljev. Preden je izvajalec zabetoniral 
temelje je na ustrezen način obvestil odgovornega nadzornika. Gradbeni nadzornik je 
prekontroliral ali je armatura izvedena po statičnem načrtu, ter ugotovitve zabeležil v 
gradbeni dnevnik. Šele po ustrezno izvedeni armaturi je nadzornik dovolil betoniranje 
temeljev. 
 
 
Slika 7: Opaž in armatura pasovnih temeljev 
 
Po betoniranju temeljev je sledilo planiranja zemlje med temelji. Pred izvedbo AB talne 
plošče se je izvedla tamponska blazina granulacije 0-32mm iz lomljenega kamnitega 
materiala, debeline 25cm. Tamponska površina je bila izravnana s točnostjo +/- 1cm in 
utrjena na predpisano zbitost. Sledila je izvedba opaža roba AB plošče in polaganje 
armaturnih mrež MA S500 Q226 (armatura premera 6mm na razmaku 12,5 cm vzdolžno in 
prečno) v spodnjem delu plošče. Pred betoniranjem plošče se je izvedla fekalna kanalizacija 
v padcu iz PVC cevi. Izvedla se je fekalna kanalizacija ki poteka v AB plošči oziroma skozi 
ploščo, da ni kasnejših nepotrebnih strokov režije. Izvedene so bile tudi ostale instalacije, ki 
potekajo v plošči (elektrika, voda, telefon). Ko imamo izvedeno vse potrebno (opaž, armaturo 
in vse kar poteka v plošči) in je izvedba prekontrolirana s strani odgovornih nadzornikov za 
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posamezna dela, se lahko prične z betoniranjem plošče. Med betoniranjem je potrebno 
beton plošče sproti fino izravnati, zaradi kasnejše izvedbe hidroizolacije. 
 
 
Slika 8: AB pasovni temelji in talna plošča ter sidra za vertkalne vezi 
 
 
Slika 9: Hidroizolacija pod zidom in hidroizolacija pod AB vertkalno vezjo 
 
Na sliki 9 vidimo dve različni izvedbi hidroizolacije. Pod zidom iz poro betona je hidroizolacija 
izvedena iz varjenih bitumenskih trakov (oksidiran bitumen) debeline 4mm. Trakovi so varjeni 
po celotni površini in med seboj stikovani s preklopi 10cm v prečni in 15cm v vzdolžni smeri. 
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Pod AB stebri in vertikalnimi vezmi je bitumenski trak namenoma predrt, zaradi boljše 
povezave zidov s temelji. Ti deli se v debelini zaščite hidroizolacije (3mm) v dveh ali treh 
slojih posebej obdelajo s kvalitetnim vodo nepropustnim premazom na bazi cementa in 
epoksidov. 
 
Nato je sledila izvedba nosilnih zidov iz poro betona. Zidovi so bili zidani iz Ytong termo 
blokov debeline 30cm. Termo bloki se uporabljajo za gradnjo zunanjih zidov nizko energijskih 
in pasivnih hiš, ker imajo odlično toplotno izolativnost in nosilnost. Omogoča enostavno, hitro 
in natančno zidanje, ter je potresno in požarno odporen. Notranje nosilne stene so bile 
zidane iz Ytong zidnih blokov debeline 25cm. Zaradi majhne teže predstavljajo manjšo 
obremenitev za temelje. Zidanje je hitrejše in enostavnejše. Samo prva vrsta zidakov se 
polaga na podaljšano malto (cement, apno, pesek) debeline 1-2cm, ostale vrste zidakov se 
polagajo na tankoslojno lepilno malto debeline 2-3mm. Notranje predelne stene so bile 
zidane iz Ytong zidnih plošč debeline 12,5cm in 15cm. Nad vratnimi odprtinami so se izvedle 
preklade iz montažnih Ytong elementov. Nad okenskimi odprtinami se je izvedla AB preklada 
z zobom za kasnejšo montažo rolete in preprečitev toplotnega mostu. Vertikalne in 
horizontalne protipotresne vezi objekta so iz armiranega betona. 
 
 
Slika 10: Nosilne stene pritličja iz porobetona 
 
Sledi izvedba polmontažne armirano betonske stropne plošče nad pritličjem iz stropnega 
polnila in montažnih nosilcev (travet). Polnila služijo za zapolnitev prostora med montažnimi 
nosilci. Pri taki izvedbi stropne plošče je spodnja površina v celoti opečna, kar zagotavlja 
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ugodno klimo in zdravo bivanje. Izdelava take plošče je hitra in enostavna saj ne 
potrebujemo opaža, potrebno je samo vmesno podpiranje. 
 
 
Slika 11: Travetna plošča nad pritličjem 
 
V plošči nad zidovi so se izdelale horizontalne vezi. V vezi je bil postavljen koš, ki je bil 
sestavljen iz štirih palic premera 14mm in stremen premera 8mm na razdalji 25cm. V 
statičnem načrtu je bila predvidena tudi izdelava togostnih vezi v polmontažni plošči. 
Togostne vezi se izvedejo pravokotno na travete in približno na polovici njene dolžine, kot je 
razvidno tudi iz slike 11 v spodnjem levem delu. Namen izvedbe togostnih vezi je povečanje 
nosilnosti oziroma togosti polmontažne plošče. V vezi so bile postavljene armaturne palice 
premera 12mm. Vez je bila široka 10-15cm in visoka 14cm (višina polnil in montažnih 
nosilcev – travet). Vse travetne nosilce se je dodatno ojačalo z dvema armaturnima palicama 
premera 12mm, kot je prikazano na sliki 12. Pred betoniranjem polmontažne plošče so se 
položile armaturne mreže MA S500 Q226 (armatura premera 6mm na razmaku 12,5 cm 
vzdolžno in prečno) preko travetnih nosilcev in polnil. Konzolni balkon je bil izdelan iz AB 
masivne plošče in dvojne armaturne mreže MA S500 Q335 (armatura premera 8mm na 
razmaku 15 cm vzdolžno in prečno). 
 
Tomić, A. 2016. Pregled dokumentacije in dovoljenj med gradnjo stanovanjske hiše. 39 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo.  
 
 
Slika 12: Ojačitev travet z dodatnimi armaturnimi palicami 
 
Pred montažo armaturnih mrež so se postavile PVC rebraste cevi za razvod električne 
instalacije v polmontažni plošči nad nadstropjem, kot je razvidno iz slike 13. Iz spodnje slike 
tudi vidimo, da po montaži armaturnih palic, mreže in PVC cevi ostane malo prostora za 
beton v plošči, zato mora biti beton prave konsistence in ustrezno vgrajen. 
 
 
Slika 13: Cevi za električno instalacijo 
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Predhodno so bile postavljene vertikalne PVC cevi za fekalno kanalizacijo z odzračevanjem 
in cevi za prezračevanje prostorov v območju prehoda skozi ploščo. Cevi so plastične iz 
fazonskih izdelkov različnih premerov, dolžin in oblik. Glavni vod in cevi do školjke so 
premera 110mm, cevi odtoka tuš kabine so premera 75mm, cevi do umivalnika, bideja in 
pomivalnega stroja so premera 50mm. Najmanjša dolžina cevi je 0,50m sledijo dolžine 1m, 
2m, itd. . Med seboj se lahko postavijo pod različnimi koti, kot npr. 45 in 90 stopinjskim 
kotom. Fazonski izdelki so lahko tudi različnih oblik (y-kosi, t-kosi, itd.). 
 
 
Slika 14: Vertikalne PVC cevi za fekalno kanalizacijo in odzračevanje 
 
Za kasnejšo izvedbo dimnika iz pritličja do strehe in razvoda cevi talnega gretja iz pritličja v 
nadstropje so bile izdelane lesene škatle v plošči, kot je prikazano na sliki 15. Škatle so bile 
različnih dimenzij iz lesenega opaža debeline 2,5cm. Kasnejšo odprtino skozi ploščo se je 
okoli lesene škatle ojačalo z armaturnimi palicami premera 14mm. 
 
PVC cevi za odzračevanje kuhinjske nape so bile premera 125mm. Cevi so potekale 
horizontalno skozi ploščo z izhodom na fasado, kot je prikazano na sliki 16. Ker sta bila cev 
kuhinjske nape in armatura nosilca na isti višini se je cev izvedla nad armaturo. Če bi se 
potek cevi izvedel skozi nosilec bi zelo poslabšali nosilnost nosilca, zaradi prekinitve 
armature v nosilcu. V delu, kjer so se polnila odstranila, zaradi izvedbe prezračevanja nape 
se je izvedla toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena debeline 5cm. 
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Slika 15: Opaž za vertikalni prehod instalacije skozi ploščo 
 
 
Slika 16: PVC cevi za odzračevanje kuhinjske nape 
 
Pred vgradnjo betona v polmontažno ploščo nad pritličjem je izvajalec obvestil odgovornega 
nadzornika, da prekontrolira, če so dela izvedena po projektu za izvedbo. 
 
Po razopažanju opaža horizontalnih vezi plošče in AB prekad je sledila izvedba nosilnih 
zidov iz poro betona v nadstropju, kot je prikazano na sliki 17. Zidovi so bili zidani z Ytong 
termo bloki debeline 30cm na tankoslojno lepilno malto debeline 2-3mm. 
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Zaradi nevarnosti padca z višine je bilo potrebno montirati delovni oder okoli celotnega 
objekta. Delovni oder je bil sestavljen iz montažnih H elementov, pohodnega montažnega 
podesta, prečnih in diagonalnih kovinskih palic za boljšo stabilnost in varnost odra. 
 
 
Slika 17: Nosilne stene nadstropja iz porobetona 
 
Sledila je izvedba armature vertikalnih in horizontalnih vezi, ter okenskih in vratnih preklad, 
kot je prikazano na sliki 18. V vezeh je bil izdelan koš, ki je bil sestavljen iz štirih palic 
premera 14mm in stremen premera 8mm na razdalji 15-20cm.  
 
Opaž vezi in preklad je bil izdelan iz lesenih opažnih elementov različnih dimenzij, kateri je bil 
ustrezno podprt in pritrjen, kot je prikazano na sliki 19. Leseni elementi so bili široki 50cm, 
debeline 2,7cm in dolgi od 50cm do 250cm. Po betoniranju je potrebno opažne elemente 
očistiti tako, da iz njih odstranimo ves sprejeti beton, ter odstraniti vse žeblje. Na koncu je 
potrebno elemente zaščititi z zaščitnim premazom po celotni površini elementa, da se jih 
lahko večkrat uporabi. 
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Slika 18: Armatura vertikalnih vezi v nadstropju 
 
 
 
Slika 19: Opaž vertikalnih in horizontalnih vezi v nadstropju 
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Slika 20: Armatura horizontalnih vezi in preklad v nadstropju 
 
Pred montažo lesene strešne konstrukcije je bilo potrebno pozidati »špice« dvokapne strehe. 
 
 
Slika 21: Pozidava »špic« strehe 
 
Streha je dvokapna s frčado. Lesena strešna konstrukcija je iz smrekovega lesa II. kategorije 
- C24. Špirovci so dimenzij 16/18cm na medosni razdalji 83cm. Špirovci so montirani in 
pritrjeni na kapni legi 14/16cm in slemenski legi 20/22cm. Greben žlote je dimenzij 22/26cm. 
Streha ima dve trikotni vešali iz lesenih elementov dimenzij 22/24cm. Kjer je vešalo 
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naslonjeno na zunanji nosilni zid je horizontalna vez poglobljena. Naklon strehe je izveden v 
20 stopinjskem naklonu. Napušči so široki 55cm. 
 
Preko špirovcev je pritrjen »kosmati« opaž iz lesenih desk dolžine 400cm, širine 20-25cm in 
debeline 2,4cm. Na vidnem delu napušča se je montiral »skoblan« in pobarvan opaž na pero 
in utor debeline 2,0cm.  
 
Celoten les strehe je enkrat zaščiten proti škodljivcem oziroma proti propadanju in vsi vidni 
deli ostrešja so dvakrat barvani, kot je prikazano na sliki 22. 
 
 
Slika 22: Zaščiten »kosmati« opaž ostrešja proti škodljivcem in pobarvano trikotno vešalo 
 
Na opaž pod primarne vzdolžne letve je montirana sekundarna kritina, ki je vodo 
nepropustna in paro propustna. Najprej so montirane primarne vzdolžne letve dimenzij 5/3cm 
na razmaku 85cm za prezračevanje strehe. Nato so se izvedle sekundarne prečne letve 
dimenzij 5/3cm na razmaku 33cm za montiranje strešne kritine.  
 
Na kapu strehe pri žlebovih je montirana PVC prezračevalna mrežica in metlica proti mrčesu 
in ptičem. 
 
Vse obrobe so iz plastificirane pločevine. Voda iz strehe gre preko žlebov v odtočne strešne 
cevi premera 11cm v peskolov. Okoli dimnikov je na strehi izvedena dimniška obroba. Na 
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streho sta za potrebe prezračevanja prostorov montirana dva zračnika s kapo. Čelna obroba 
je montirana na čelu strehe, katere namen je pokritje letev oziroma zaščita proti vetru. 
 
 
Slika 23: Sekundarna kritina, dvojne lesene letve in kritina 
 
Vsa okna so iz PVC večkomornih profilov iz notranje strani v beli barvi na zunanji strani v 
temno sivi barvi in zastekljena s troslojnim izolacijskim steklom. 
 
 
Slika 24: Okna in vrata objekta 
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Podkonstrukcija gips visečega stropa v nadstropju je izvedena iz pocinkanih C in U profilov 
širine 6cm in 3cm kateri visijo preko žic iz lesene strehe. 
 
 
Slika 25: Podkonstrukcija gips visečega stropa 
 
Toplotna izolacija stropa v nadstropju je izvedena iz mineralne steklene volne (URSA 
Glasswool SF) debeline 24cm in položena, kot je prikazano na sliki 26. Med mavčno 
kartonastimi ploščami debeline 1,25cm in toplotno izolacijo je montirana parna zapora (PE 
folija). Plošče so vijačene v pocinkano podkonstrukcijo. 
 
 
Slika 26: Toplotna izolacija, parna zapora in gips plošče spuščenega stropa 
 
Pred beljenjem je bilo potrebno izvesti »bandažiranje« gips stropa z samolepilno mrežico in 
ustreznim kitom. Kitani stiki so se pobrusili na želeno gladkost potrebno za barvanje, kot je 
prikazano na sliki 27 in 28. Zelene vlago odporne gips plošče so se uporabile za vlažne 
prostore stropa v kopalnici. 
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Slika 27 (levo): »Bandažiranje« vlago odpornih gips plošč visečega stropa 
Slika 28 (desno): »Bandažiranje« navadne gips plošče visečega stropa 
 
Ko se je izvedel tankoslojni lepilni omet, ki je bil sestavljen iz prvega grobega in drugega 
finega sloja je sledila izdelava hidroizolacija talne plošče v pritličju. Preden se prične z 
izdelavo hidroizolacije je potrebno površino dobro očistiti in odstraniti vse neravnine, ki bi jo 
lahko poškodovale. V vogale (90 stopinj) je potrebno izdelati poševnico iz cementne malte 
(2*45 stopinj), ker se trakovi ne smejo lomiti pod 90 stopinjskim kotom. Nato so se očiščene 
in ravne površine premazale s ibitolom. Ko je bil ibitol posušen so se zavarili bitumenski 
trakovi debeline 4mm. Trakovi so se varili po celotni površini, ter bili stikovani s preklopi 
10cm v prečni in 15cm v vzdolžni smeri. 
 
 
Slika 29: Horizontalna hidroizolacija talne plošče v pritličju 
 
Na hidroizolacijo so se položile toplotno izolacijske plošče iz ekstrudiranega polistirena 
debeline 10cm. V nadstropju je bila položena toplotna izolacija debeline 5cm. 
 
Tomić, A. 2016. Pregled dokumentacije in dovoljenj med gradnjo stanovanjske hiše. 49 
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program Operativno gradbeništvo.  
 
 
Slika 30: Toplotna izolacija tlaka v pritličju 
 
Sledila je izvedba parne zapore iz PE folije, ki je bila položena med toplotno izolacijo in 
estrihom, kot je prikazano na sliki 31.  
 
Da je bil preprečen prenos udarnega zvoka iz estriha na stene se je postavil robni trak 
(dilatacija med estrihom in zidom). Tako imenovan estrih imenujemo tudi »plavajoči« estrih. 
 
 
Slika 31: PE folija in PVC cevi talnega gretja 
 
V pritličju in nadstropju se je izvedel mikroarmiran estrih debeline 5-6 cm, kot je prikazano na 
sliki 32. Estrih je bil izdelan iz mešanice cementa, vode in peska granulacije 0-4mm z 
dodatkom mikroarmature za boljšo nosilnost. 
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Slika 32: Izdelava estriha 
 
Keramika debeline 1,2cm je bila položena na lepilo debeline 3mm in med seboj stikovana s 
3mm fugami, kot je prikazano na sliki 33. Položena je bila povsod razen v otroških sobah in 
spalnici, zaradi boljšega prenosa toplote talnega gretja v tlaku. 
 
 
Slika 33: Talna keramika 
 
Laminat »na klik« je bil položen v dveh otroških sobah, spalnici in v hodniku (nadstropje). 
Pred pričetkom polaganja laminata je morala biti podlaga suha, čista in ravna. Laminat 
debeline 0,8cm se je položil na zvočno izolacijo iz pene debeline 2mm. Od stene se je pustil 
dilatacijski razmak 1-1,5cm, kateri se je skril z postavitvijo obzidne finalizirane letvice. 
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Slika 34: Laminat 
 
Preostala dela na objektu 
Notranja vrata med prostori so lesena in ustrezno obdelana v tipski izvedbi.  
 
Okna so z notranje strani opremljena z roletami oziroma žaluzijami za zaščito pred soncem. 
Okenske notranje in zunanje police so iz naravnega kamna. 
 
Fasada je obložena s toplotno izolacijskimi ploščami debeline 15cm. Na toplotno izolacijo sta 
dve sloji lepila z mrežico in zaključnim slojem v kvalitetni srednje grobi strukturi v želenem 
tonu. 
 
Stene sanitarnih prostorov so do stropa oblečene v keramiko, v drugih prostorih z 
umivalnikom pa do višine 1,5m za umivalnikom. 
 
Zidane stene in stropovi so ustrezno ometani s tankoslojnim lepilnim ometom enako kot 
mavčno kartonast strop. 
 
Stene in stropovi so pleskani z disperzijsko barvo v želenem tonu. 
 
10.2.8 Gradbeni dnevnik in gradbena knjiga 
 
Gradbeni dnevnik pri izvedbi stanovanjske hiše v Kanalu je bil voden v dvojniku, ker po 
vsakem podpisu nadzornik vzame original, kopija ostane v gradbenem dnevniku za izvajalca. 
Dnevnik je vseboval 27 dnevnih listov oziroma poročil v eni knjigi. V prilogi D je prikazan 
naključni list iz gradbenega dnevnika (Gradbeni dnevnik stanovanjske hiše v Kanalu, 2016). 
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Gradbena knjiga je bila vodena na listih obračunskih izmer. Knjiga je vsebovala 77 
obračunskih listov. 
 
10.2.9 Uporabno dovoljenje in primopredaja objekta s končnim obračunom 
 
Ker je obravnavan objekt klasificiran kot enostanovanjski objekt, se je uporabno dovoljenje 
izdalo brez tehničnega pregleda. Naročnik je k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja 
priložil geodetski načrt novega stanja zemljišča in izjavo projektanta ter nadzornika, da je 
objekt zgrajen s predpisi (Priročnik za gradbene izvajalce. 2016). 
 
Prisotni na primopredaji objekta in končnem obračunu izvedenih del so bili predstavnik 
investitorja, izvajalca in nadzora. Ugotovljeno je bilo, da so dela izvedena po pogodbi in 
ustrezajo pogodbeni kakovosti. Tehnična vprašanja, o katerih pooblaščeni predstavniki po 
pogodbi niso našli soglasja, jih ni bilo. Na dan primopredaje se je izvedel končni obračun. Od 
usklajene kumulativne vrednosti vseh del se je odbila vrednost že plačanih računov in dobila 
vrednost končne situacije. Datum sprejema in izročitve del je bil 11.9.2015. V prilogi C je 
prikazan obrazec zapisnika o sprejemu in izročitvi del (Zapisnik o sprejemu in izročitvi del, 
obrazec, 2016). 
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11 ZAKLJUČEK 
 
V diplomski nalogi smo obravnavali dokumentacijo in dovoljenja, ki jih potrebujemo med 
gradnjo stanovanjske hiše z vidika večine udeležencev gradnje. Vsi se zavedamo, da je 
izvedbena faza gradbenega projekta zelo zahteven proces, pregled potrebne dokumentacije 
v nalogi pa kaže, da je zahteven celoten proces gradbenega projekta. Zaradi zahtevnosti 
procesa gradnje je potrebno, da vsi odgovorni udeleženci zelo dobro poznajo svoje področje 
(zakone, predpise in standarde), poznati pa morajo tudi dolžnosti drugih.  
 
Dosledno upoštevanje vse v diplomskem delu predstavljene dokumentacije predstavlja 
dobršen del temeljev za nemoten potek gradnje stanovanjskega objekta, pa naj bo govora o 
dokumentaciji, potrebni pred samim pričetkom gradnje, obravnavani v prvem delu naloge ali 
dokumentaciji, ki je potrebna na gradbišču, ki je predstavljena v drugem delu. Podrobneje 
smo predstavili kako uredimo gradbišče z izdelavo Načrta organizacije gradbišča in 
Varnostnim načrtom, zakoličbo objekta z zakoličbenim zapisnikom in načrtom, evidence, ki 
so potrebne na objektu (gradbeni dnevnik in gradbena knjiga), zakonske mehanizme za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter kako izvajamo kontrolo nad vgrajenim 
materialom. Po zaključku gradnje je potrebno urediti dokumente, ki so predstavljeni v tretjem 
delu. Te potrebujemo za uspešno pridobitev uporabnega dovoljenja. Sledi še primopredaja 
objekta v uporabo investitorju z končnim obračunom in bančno garancijo, ter vpis objekta v 
uradne evidence. Na koncu celotno teoretično znanje uporabimo na konkretnem primeru 
enodružinske hiše. 
 
Poleg vsega navedenega je pomemben faktor tudi usklajeno sodelovanje vseh v gradnji, 
predvsem pa, da vsak udeleženec najboljše opravi, kar je njegova odgovornost in dolžnost in 
to brez izgovarjanj, izmikanj in iskanja bližnjic. Pri svojem dosedanjem delu sem prišel do 
ugotovitve, da je gradbeni projekt kot celota zelo zahteven proces in potrebuje tudi svoj čas 
za normalno izdelavo. Kljub temu, da vsi strokovnjaki to vedo, smo v današnjem, modernem 
gradbeništvu, priča reklamacijam po zaključeni gradnji in predaji objekta, ki zadevajo različna 
področja. Zato je toliko bolj pomembna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, ki 
zagotavlja odpravo reklamacij tudi v primeru propada gradbenega podjetja. Torej je 
brezglavo in nepremišljeno hitenje enako napačno, njegova posledica pa seveda najmanj 
nezadovoljstvo, … . Samo vprašanje je, kje se vse skupaj tudi konča. Upam, da smo se vsi iz 
napak naših velikih gradbincev v preteklosti nekaj naučili in da se nas bodo prihodnji rodovi 
spominjali po bolj zglednih dejanjih. 
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PRILOGA C: ZAPISNIK O SPREJEMU IN IZROČITVI DEL, OBRAZEC 
 
ZAPISNIK O SPREJEMU IN IZROČITVI IZVEDENIH DEL 
 
INVESTITOR/ NAROČNIK: 
 
IZVAJALEC: 
 
OBJEKT:  
 
Prisotni:  
Za investitorja:  
Za izvajalca del:  
 
ŠT. POGODBE, ANEKSA NAROČILNICE ALI POTRJENE PONUDBE: 
Pogodba št.   
 
DATUM PRIČETKA DEL: ________     DATUM DOKONČANJA DEL: _________ 
 
UGOTAVLJANJE KVALITETE DEL: 
Izjava. Investitor izjavlja, da SO dela izvedena po pogodbi in USTREZAJO pogodbeni 
kakovosti. 
 
TEHNIČNA VPRAŠANJA O KATERIH POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI PO POGODBI 
NISO NAŠLI SOGLASJA SO NASLEDNJA:  
Tehničnih vprašanj o katerih so nesoglasja NI. 
 
IZVAJALEC JE predal ustrezno dokumentacijo: izjava, izjavo o lastnostih, garancijski list, 
dobavnice. 
 
Izvajalec BO predal pripravo končnega obračuna. 
 
OPOMBA:  
 
DATUM SPREJEMA IN IZROČITVE DEL: _______ 
 
Kraj, datum 
 
Za izvajalca:       Za investitorja: 
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